

Tabel Rencana Kerja dan Target Prioritas Pelaksanaan Transparansi Industri Ekstraktif Tahun 2014 dan 2015

No	Target Prioritas	Prakondisi	Konstrain	Kegiatan	Partner Utama dan Partner Kerjasama	Timeline	Perkiraan Anggaran Biaya dan Sumber Dana
I	PELAPORAN TAHUN KALENDER 2012-2013						
1	Transparansi data pajak dan bukan pajak melalui Laporan 2012 dan 2013	-Ruang Lingkup disusun oleh Konsultan yang disewa oleh Bank Dunia	-Perubahan kabinet. Pada masa transisi, lelang dan penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan	- Penyusunan Laporan III (2012-2013) oleh Administrator Independen	- Anggota Tim Pelaksana - Korsup pertambangan KPK	November 2014 - Juni 2015	Rp 3.000.000.000,- MDTF II
2	Publikasi Dana Bagi Hasil (DBH) Per Kabupaten Per Perusahaan	-Perlu format yang disepakati antara Ditjen Migas, Ditjen Minerba, dan DJPK	-Diperlukan SDM yang menangani perhitungan	-Sekretariat akan menginisiasi format perhitungan yang disesuaikan dengan bentuk kertas kerja yang ada; komunikasi dengan DJPK	Ditjen Perimbangan Keuangan; dan UKP4 melalui program OGP	2015	-
3	Labelling Perusahaan atau Instansi yang kinerja dan komitmen bagus (dimulai dari Laporan II)	Indikator perlu didefinisikan	-	-Sekretariat menyusun indikator labelling -Sekretariat mempublikasi di website eiti.ekon.go.id	-		-
4	Mendorong transparansi data lifting minyak dan gas melalui pelaporan EITI dan selanjutnya secara otomatis melalui Sistem Operasi Terpadu (SOT)	Komunikasi dengan SKK Migas	Pemahaman tentang SOT masih minim	SKK Migas memberi pemahaman tentang SOT kepada Tim Pelaksana	Deputi Pencegahan, KPK	2015	-
5	Informasi tentang <i>Cost recovery</i> (CR) dimuat dalam laporan III	-Diskusi penyepakati format laporan -Dapat dimulai dari angka agregat	-Pemahaman tentang <i>cost recovery</i> (CR) masih belum sama	-FGD tentang CR oleh stakeholder migas dan pemda untuk membahas tentang CR -Penyusunan template (Mengikuti jadwal Administrator Independen)	SKK Migas dan BPKP	Awal 2015 Awal 2015	MDTF II

Tabel Rencana Kerja Tim Pelaksana dan EITI Indonesia sebagaimana disampaikan pada Rapat Tim Pelaksana tanggal 9 September 2014

No	Target Prioritas	Prakondisi	Konstrain	Kegiatan	Partner Utama dan Partner Kerjasama	Timeline	Perkiraan Anggaran Biaya dan Sumber Dana
6	Transparansi data Produksi dan data penjualan tambang	-Direktorat teknis yang mengurus laporan triwulan perlu dilibatkan	-Pemahaman tentang aliran informasi pencatatan data produksi/penjualan masih bervariasi	- Lokakarya antara Ditjen Minerba, Ditjen Daglu dan BPS tentang data produksi dan memaparkan aliran informasi pencatatan data produksi tambang minerba	-Ditjen Perdagangan Luar Negeri untuk data penjualan; BPS untuk data ekspor	- November 2014 - 2015	(lihat anggaran IV.1) MDTF II
		-Hasil inspeksi perlu diinformasikan oleh Direktorat teknis kepada Tim Pelaksana Transparansi		- Mengundang Litbang tambang KPK untuk memaparkan ttg renaksi sektor tambang khusus ttg data produksi vs penjualan vs royalti			
		-Perlu disusun format data produksi dibandingkan penjualan		-Meminta data ke Ditjen Daglu dan BPS	-Korsup pertambangan KPK		
				-Sekretariat merangkum hasil paparan dan mempublikasi dalam website			
7	Mendorong pelaksanaan Modul Penerimaan Negara oleh perusahaan tambang yang material, wajib sifatnya per 1 Januari 2015 untuk meminimasi kesalahan data penerimaan	Perusahaan tambang yang material harus paham tentang aplikasi MPN	Pemahaman tentang MPN	- Kegiatan diseminasi kepada perusahaan dan pemda	Ditjen Perbendaharaan	September- November 2014	(lihat no IV.1) / MDTF II
II	PARTISIPASI DALAM PROSES EITI INDONESIA						
1	Pemda yang lebih luas dilibatkan dalam proses transparansi industri ekstraktif	- Masukan dari Ditjen Perimbangan Keuangan untuk Pemda penghasil yang baik pengelolaan keuangannya - Perlu adanya rapat koordinasi antara Tim Pelaksana dg Pemda penghasil migas dan tambang		- Rapat koordinasi	- Ditjen Keuda, Kemendagri - DJPK, Kemenkeu - Litbang KPK perlu memberi rekomendasi	- Rapat koordinasi dengan perwakilan Pemda penghasil : Oktober 2014	MDTF II

Tabel Rencana Kerja Tim Pelaksana dan EITI Indonesia sebagaimana disampaikan pada Rapat Tim Pelaksana tanggal 9 September 2014

No	Target Prioritas	Prakondisi	Konstrain	Kegiatan	Partner Utama dan Partner Kerjasama	Timeline	Perkiraan Anggaran Biaya dan Sumber Dana
		- Tim Pelaksana menunjuk 10 pemda, yaitu 2 penghasil migas, 4 penghasil mineral, dan 4 penghasil batubara		- Nota Kesepahaman 4 Menteri	- Menggunakan link UKP4 untuk memberi informasi ke pemda ttg progres EITI	- Nota Kesepahaman 4 Menteri : Oktober 2014	
2	Pemda dilibatkan mendorong perusahaan tambang untuk memastikan data pajak dapat dibuka	- Pemda penghasil dapat memahami pentingnya pembukaan data tersebut	- Pemahaman Pemda masih minim	- Diseminasi dan sosialisasi kepada pemda penghasil (lihat no IV.1)	Ditjen Minerba dan Biro Keuangan ESDM	September-Oktober 2014	(lihat no IV.1)
III	ASSESSMENT KESIAPAN DATA UNTUK PUBLIKASI						
1	Assessment terhadap inisiatif perbaikan sektor industri ekstraktif yang sudah dikembangkan kementerian teknis dan pihak-pihak lainnya	- Anggota Tim Pelaksana (kementerian teknis) menyampaikan program perbaikan/reformasi sektor pertambangan yang sedang dan akan dilakukan.	-	- Sekretariat melakukan assessment awal dan rekapitulasi atas program-program tersebut dan dibandingkan dengan standar EITI; Sekretariat mempublikasi hasil assessment melalui website	Semua anggota Tim Pelaksana dengan partner : UKP4 dan Dit. Litbang KPK	Dimulai September 2014 (sesuai timeline EITI Internasional)	-
IV	PUBLIC EDUCATION: DISEMINASI, SOSIALISASI						
1a	Komunikasi kepada masyarakat untuk mengembangkan kapasitas tentang pentingnya transparansi industri ekstraktif	-melalui program diseminasi		Sosialisasi dan Lokakarya	Kedeputian III, Kemenko Ekon	-September-Oktober 2014 -2015	Rp 900.000.000,-
1b	Komunikasi melalui media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transparansi industri ekstraktif	-pengadaan penyedia jasa		-Distribusi komik -Acara iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan TV -Acara talkshow TV dan radio	Kedeputian III, Kemenko Ekon	-Okt-Des 2014 -2015	Rp 1.800.000.000,- / MDTF II
2	Melaporkan perkembangan PPID masing2 kementerian teknis terkait data EI.	-	-	- Rapat Tim Pelaksana	Semua anggota Tim Pelaksana		
3	Capacity Building untuk IUP	-informasi dari Pemda terkait untuk daftar IUP yang besar		- Training untuk IUP	Kedeputian III, Kemenko Ekon	Tahun 2015	MDTF II

Tabel Rencana Kerja Tim Pelaksana dan EITI Indonesia sebagaimana disampaikan pada Rapat Tim Pelaksana tanggal 9 September 2014

No	Target Prioritas	Prakondisi	Konstrain	Kegiatan	Partner Utama dan Partner Kerjasama	Timeline	Perkiraan Anggaran Biaya dan Sumber Dana
V	TINDAK LANJUT LAPORAN TAHAP II						
1	Tindak lanjut dari temuan laporan II (perbaikan oleh kementrian teknis)	-	-	Rapat teknis untuk melakukan monitor kemajuan perbaikan	Tim Pelaksana	Rapat-rapat Tim Pelaksana tiap 3 bulan sekali (mulai September 2014)	MDTF II