RENCANA KERJA PELAPORAN KEDUA (TAHUN KALENDER 2010-2011) DAN KETIGA (TAHUN KALENDER 2012)

No.	AKTIVITAS	2013			2014												
		Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Laporan EITI 2010-2011																	
1	Pengembalian template yang sudah diisi oleh entitas pemerintah dan perusahaan																
2	Proses pengadaan rekonsiliator																
3	Proses rekonsiliasi dan pembuatan laporan																
4	Pengesahan laporan																
5	Publikasi laporan																
Laporan EITI 2012																	
1	Penyusunan ruang lingkup pelaporan																
2	Proses pengadaan konsultan untuk mereview ruang lingkup pelaporan																
3	Review ruang lingkup pelaporan																
4	Pengesahan template pelaporan																
5	Distribusi template kepada entitas pemerintah dan perusahaan (termasuk proses sosialisasi)																
6	Pengembalian template yang sudah diisi oleh entitas pemerintah dan perusahaan																
7	Proses pengadaan rekonsiliator																
8	Proses rekonsiliasi dan pembuatan laporan																
9	Pengesahan laporan																
10	Publikasi laporan																