



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT EITI INDONESIA

FINALISASI LAPORAN EITI INDONESIA 2012-2013

Rapat Tim Pelaksana
3 November 2015
Jakarta

Agenda

1. Pengantar
2. *Road Map* Laporan EITI Indonesia Thn 2012-2013 (Tahapan Proses, Pembahasan, Isu-isu dan Kendala Selama Pembuatan Laporan)
3. Presentasi Laporan EITI Indonesia Tahun 2012-2013 oleh *Independent Administrator* (IA)
4. Masukan dari Tim Pelaksana terhadap Laporan EITI Indonesia Tahun 2012-2013
5. Kesimpulan
6. Penutup

Road Map Laporan EITI 2012-2013

Tanggal	Agenda	Pembahasan	Keterangan
20 April 2015	Final Scoping Study		Dibuat oleh Independent Consultant EY , World Bank dan Sekretariat EITI
25 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan KAP SSS sebagai IA pembuatan Laporan EITI 2012-2013 • Penandatanganan kontrak oleh KAP SSS untuk Laporan EITI 2012-2013 		Jangka waktu penugasan sesuai TOR yang disepakati
27 Mei 2015 Rapat Tim Pelaksana	Rapat Tim Pelaksana, dgn Agenda : <ul style="list-style-type: none"> • Mengenalkan IA dari KAP SSS kepada Tim Pelaksana • Work Plan IA • Persetujuan Agreed Upon Procedure (AUP) dari IA • Diskusi rencana Inception Report • Penunjukan PIC dari Tim Pelaksana 	Pembuatan Inception Report	<ul style="list-style-type: none"> • IA akan melakukan courtesy ke beberapa instansi pemerintah terkait gap antara Scoping Study/TOR dan Standar EITI • Reporting Template • Rencana sosialisasi ke perusahaan

Road Map Laporan EITI 2012-2013

Tanggal	Agenda	Pembahasan	Keterangan
<p>12 Juni 2015</p> <p>Rapat Tim Pelaksana</p>	<p>Rapat Tim Pelaksana, dgn Agenda : Finalisasi Inception Report</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reporting template terutama untuk BUMN untuk didiskusikan kembali oleh Tim Teknis • Penetapan entitas pelapor yang dicakup dalam rekonsiliasi • Revisi format pelaporan perusahaan seperti CSR, Transportasi Fee, Penyediaan Infrastruktur, Pembayaran langsung ke Pemda 	<ul style="list-style-type: none"> • Inception Report disetujui dengan beberapa catatan yang akan dibahas di Tim Teknis
<p>15-16 Juni 2015</p>	<p>Sosialisasi pengisian reporting template ke perusahaan minerba.</p>	<p>Perbedaan pengisian dengan reporting template tahun sebelumnya</p>	<p>Tingkat partisipasi perusahaan minerba sebesar 63%</p>
<p>17 Juni 2015</p> <p>Rapat PIC Tim Teknis</p>	<p>Rapat Tim Teknis, dgn agenda : Pembahasan isu-isu yang akan dimasukkan ke dalam laporan kontekstual</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi significant exploration • Kontribusi sektor informal dari minerba • Nilai Produksi dari minerba • Perubahan mekanisme penjualan minyak bagian negara ke Pertamina 	<ul style="list-style-type: none"> • IA sudah dapat bekerja melakukan rekonsiliasi dan pembuatan Laporan

Road Map Laporan EITI 2012-2013

Tanggal	Agenda	Pembahasan	Keterangan
23 Juni 2015	Training Gaps antara Inception Report dan Standar EITI	Gaps antara Inception Report dan Standar EITI	
01 Juli 2015	Distribusi reporting template perusahaan migas (KKKS Operator & Partner)		
08 Juli 2015	Sosialisasi pengisian reporting template ke perusahaan migas	Perbedaan pengisian dengan reporting template tahun sebelumnya	Tingkat partisipasi perusahaan migas sebesar 67%
11 Agustus 2015 Rapat Tim Pelaksana	Rapat Tim Pelaksana dgn agenda : Penyampaian Progress Laporan EITI oleh IA	Penyampaian mengenai : <ul style="list-style-type: none"> • Reformasi tata kelola yang terjadi • Efektifitas proses tender migas • Dana Bagi Hasil • Jaminan reklamasi minerba 	
14 Agustus 2015	Distribusi reporting template perusahaan Minerba		Terkendala oleh turunnya surat dukungan dari Ditjen Minerba

Road Map Laporan EITI 2012-2013

Tanggal	Agenda	Pembahasan	Keterangan
21 Agustus 2015 Rapat Tim Teknis	Rapat Tim Teknis dengan Agenda : Pembahasan isu-isu yang akan dimasukkan ke dalam laporan kontekstual	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta tender migas tidak bisa dipublikasikan • Mekanisme penganggaran • Pending konfirmasi dari DJP 	
22 September 2015	Penyampaian Draft Laporan EITI ke Anggota Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta tanggapan dan masukan dari Anggota Tim Pelaksana 	Disirkulasikan ke anggota Timlak
29 September 2015 Rapat Tim Pelaksana	Rapat Tim Pelaksana dgn agenda : Penyampaian Draft Laporan EITI oleh IA	<ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman Peta Wilayah Kerja • Usulan Mengundang Perusahaan & Instansi Terkait • Pembahasan lebih lanjut di meeting PIC tgl 5 Okt 2015. 	
2 Oktober – 2015 Rapat Dgn Perusahaan dan Instansi Pemerintah	Pertemuan dengan Perusahaan : Konfirmasi terkait Laporan EITI ke Perusahaan yang Belum Lapor	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan laporan karena adanya pergantian manajemen • Keberatan mengenai pengisian Letter of Authorization (LoA) 	peserta undangan yang hadir hanya 2 perusahaan Minerba dan 1 Perusahaan Migas (non Operator)

Road Map Laporan EITI 2012-2013

Tanggal	Agenda	Pembahasan	Keterangan
5 Oktober 2015 – Rapat Tim Teknis	Rapat Tim Teknis dgn agenda : - Pembahasan Draft Laporan EITI 2012-2013 - Pembahasan Komentar EITI Internasional atas draft Laporan	Keputusan dari Peserta Rapat : • Nilai produksi dari minerba diambil dr data harga rata2 Eksport BPS • Momi yang ada saat ini msh blm bisa diakses secara free • Publikasi peserta lelang masih blm bisa dibuka	• Untuk lebih detailnya akan di sampaikan oleh IA
12 Oktober 2015	Penyampaian Final Draft Laporan EITI	• Meminta tanggapan dan masukan dari Anggota Tim Pelaksana	• Disirkulasi ke anggota MSG
16 Oktober 2015	Penyampaian revisi Final Laporan EITI 2012-2013	• Meminta tanggapan dan masukan dari Anggota Tim Pelaksana	• Disirkulasi ke anggota MSG
3 Nopember 2015 Rapat Tim Pelaksana	Rapat Tim Pelaksana dgn Agenda : Pengesahan Laporan EITI 2012-2013		

Thank you!

